รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กร สังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย
 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการจัดประชุมประชาคม
	1 ต.ค.65 -  30 ก.ย.66
	-
	10,000
	-
	
	
	/
	สำนักปลัดฯ
	

	2
	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566
	1 พ.ย.65 -
31 ธ.ค.65
	-
	50,000

	-
	
	
	/
	สำนักปลัดฯ
	



2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ
	1 ต.ค.65 -              30 ก.ย.66
	1 ต.ค.65 -                30 ก.ย.66
	100,000

	33,480
	
	/
	
	สำนักปลัดฯ
	

	2
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ     ทางถนน
	25 ธ.ค.65 - 
31 ม.ค.65/                 10 - 16 เม.ย.66 
	28 ธ.ค.65 -                    4 ม.ค.66
	5,000

	1,450
	
	/
	
	สำนักปลัดฯ
	





3. แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในงาน             รัฐพิธี ราชพิธีและวันสำคัญของชาติ
	23 ต.ค.65/                 5 ธ.ค.65/                          3มิ.ย.66/                        12 ส.ค.66
	-
	20,000
	-
	
	
	/
	สำนักปลัดฯ
	



4. แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า            น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
	1 เม.ย.66 -                    31 ส.ค.66
	19 เม.ย.66
	30,000
	16,400
	
	/
	
	สำนักปลัดฯ
	

	2
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	1 เม.ย.66 -                          30 มิ.ย.66
	-
	200,000
	-
	
	
	/
	สำนักปลัดฯ
	




5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	1 มี.ค.66 -                  31 ก.ย.66
	-
	30,000
	-
	
	
	/
	สำนักปลัดฯ
	



6. แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก
	1 ก.ค.66 -                   31 ส.ค.66
	8 ส.ค.66
	344,200
	344,191.58
	
	/
	
	สำนักปลัดฯ
	







7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
	1 ธ.ค.65 -                   31 ม.ค.66
	13 ม.ค.66
	50,000

	50,000
	
	/
	
	กองการศึกษา
	

	2
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	1 ม.ค.66 -                   30 เม.ย.66
	2 มิ.ย.66
	50,000
	40,505
	
	/
	
	กองการศึกษา
	

	3
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
	1 ต.ค.65 -                    30 ก.ย.66
	-
	10,000
	-
	
	
	/
	กองการศึกษา
	

	4
	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
	1 ต.ค.65 -                    30 พ.ย.65
	8 พ.ย.65
	100,000
	98,800
	
	/
	
	กองการศึกษา
	

	5
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
	15 เม.ย.66
	15 เม.ย.66
	100,000
	94,600
	
	/
	
	กองการศึกษา
	

	6
	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
	1 ก.ค.66 -                    31 ส.ค.66
	27 ก.ค.66
	20,000
	20,000
	
	/
	
	กองการศึกษา
	







8. แผนงานการการศึกษา
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก
	1 ต.ค.65 -               30 ก.ย.66
	1 ต.ค.65 -               30 ก.ย.66
	58,408

	51,050.62
	
	/
	
	กองการศึกษา
	

	2
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนวัดเกวียนหัก
	1 ต.ค.65 -               30 ก.ย.66
	1 ต.ค.65 -               30 ก.ย.66
	223,453

	209,549.64
	
	/
	
	กองการศึกษา
	

	3
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก
	1 ต.ค.65 -               30 ก.ย.66
	1 ต.ค.65 -               30 ก.ย.66
	182,340

	162,792
	
	/
	
	กองการศึกษา
	

	4
	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน                  วัดเกวียนหัก
	1 ต.ค.65 -               30 ก.ย.66
	1 ต.ค.65 -               30 ก.ย.66
	491,400
	483,192
	
	/
	
	กองการศึกษา
	

	5
	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียน             การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก (รายหัว)
	1 ม.ค.66 -               30 มิ.ย.66
	1-30 มิ.ย.66
	48,552

	41,616
	
	/
	
	กองการศึกษา
	

	6
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก
	1 ม.ค.66 -               30 มิ.ย.66
	1-30 มิ.ย.66
	31,325
	17,556
	
	/
	
	กองการศึกษา
	

	7
	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก
	1 ม.ค.66 -               30 มิ.ย.66
	1 มี.ค.66
	15,300

	15,294
	
	/
	
	กองการศึกษา
	







9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	

	1
	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดคานรูดเพื่อเป็นสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก
	1 พ.ย.65 -               30 ก.ย.66
	14 ม.ค.66 -               14 มิ.ย.66
	3,750,000
	3,723,647
	
	/
	
	สำนักปลัดฯ

	2
	โครงการติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและตู้ MDB (หม้อแปลง 50 KVA) สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก
	1 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	25 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	230,000
	228,900
	
	/
	
	สำนักปลัดฯ

	3
	โครงการก่อสร้างกันสาด พร้อมลานพื้น คสล.และบันไดทางลาดผู้พิการ พร้อมทางเดินรอบอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก
	1 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	-
	634,000
	-
	/
	
	
	สำนักปลัดฯ











ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสมดุลและแหล่งน้ำ
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	

	1
	โครงการจัดงานเทศกาลดูปูแป้น ชื่นชมธรรมชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565
	1 ต.ค.65 -               31 ธ.ค.65
	-
	100,000
	-
	
	
	/
	สำนักปลัดฯ

	2
	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีแข่งเรือหางยาวประจำปีศาลเจ้าแม่สร้อยระย้า หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก
	1 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	-
	50,000
	-
	
	
	/
	กองการศึกษา

















ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก เชื่อมถนนเทศบาลสาย 3 ตำบลขลุง (ถนนผังเมือง)
	1 ต.ค.65 -               31 มี.ค.66
	10 ก.พ.66 -               9 มิ.ย.66
	3,358,000 
	2,798,888
	
	/
	
	กองช่าง
	

	2
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัสท์            ติกคอนกรีต ถนนสายท่าเทียบเรือ                   หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก
	1 ต.ค.65 -               31 มี.ค.66
	10 ธ.ค.65 -               8 ม.ค.66
	1,198,000
	1,195,000
	
	/
	
	กองช่าง
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก 
	1 มิ.ย.66 -               30 ก.ย.66
	7 ก.ค.66 -               4 ก.ย.66
	490,000 
	489,000
	
	/
	
	กองช่าง
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะปอนใหญ่ ซอย 2 (ร่วมมิตร)               หมู่ที่ 1 ตำบลเกวียนหัก 
	1 มี.ค.66 -               30 มิ.ย.66
	7 มิ.ย.66 -               5 ส.ค.66
	211,000
	211,000
	
	/
	
	กองช่าง
	

	5
	โครงการปรับปรุงผนังป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงหินใหญ่ยาแนว บริเวณสะพานวัดตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกวียนหัก
	1 มี.ค.66 -               30 มิ.ย.66
	25 มี.ค.66 -               7 มิ.ย.66
	253,000
	253,000
	
	/
	
	กองช่าง
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำฉู่ ซอย 2 (ท่าหินดาด)               หมู่ที่ 8 ตำบลเกวียนหัก  
	1 ม.ค.66 -               30 มิ.ย.66
	23 มี.ค.66 -               21 พ.ค.66
	315,900
	315,400
	
	/
	
	กองช่าง
	






	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                               ซอยบ้านเกษตร 3/1 หมู่ที่ 8 ตำบล        เกวียนหัก 
	1 มี.ค.66 -               30 มิ.ย.66
	23 มี.ค.66 -               21 พ.ค.66
	273,000
	272,500
	
	/
	
	กองช่าง
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังหมู่บ้านสิทธิกร 2 เชื่อมกับทางสำนักสงฆ์ ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลเกวียนหัก
	1 มี.ค.66 -               30 มิ.ย.66
	25 มี.ค.66 -               7 มิ.ย.66
	260,000
	260,000
	
	/
	
	กองช่าง
	

	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวอ่าง ซอย 6 หมู่ที่ 10 ตำบล
เกวียนหัก 
	1 มี.ค.66 -               30 มิ.ย.66
	23 มี.ค.66 -               21 พ.ค.66
	163,800
	163,300
	
	/
	
	กองช่าง
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก                  หลังห้องแถวช่างโกรน หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก 
	1 มี.ค.66 -               30 มิ.ย.66
	8 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	418,000
	417,000
	
	/
	
	กองช่าง
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านคานรูด ซอย 2 และบ้านคานรูดซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก
	1 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	-
	129,000
	-
	/
	
	
	กองช่าง
	







	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	12
	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านคานรูด ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก
	1 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	-
	87,500
	-
	/
	
	
	กองช่าง
	

	13
	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศิริวาลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก
	1 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	-
	97,000
	-
	/
	
	
	กองช่าง
	

	14
	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ราษฎร์รัฐพัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเกวียนหัก
	1 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	-
	243,000
	-
	/
	
	
	กองช่าง
	














ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. แผนงานเคหะชุมชน

	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
	1-28 ก.พ.66
	1-15 ก.พ.66
	15,000
	15,000
	
	/
	
	สำนักปลัดฯ
	















1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ครุภัณฑ์) 
แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- รถบรรทุกขยะ
	1 ต.ค.65 -               31 มี.ค.66
	29 ธ.ค.65 -               26 ก.พ.66
	2,500,000
	2,488,000
	
	/
	
	สำนักปลัดฯ
	



แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
	1 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	24 ก.ย.66
	 379,900
	324,800
	
	/
	
	สำนักปลัดฯ
	

	2
	 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 - ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
	1 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	29 ส.ค.66
	 41,000
	41,000
	
	/
	
	สำนักปลัดฯ
	








แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ (บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	กำหนด
	ดำเนินการจริง
	งบอนุมัติ
	จ่ายจริง
	ระหว่างดำเนินการ
	แล้วเสร็จ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	1
	 ครุภัณฑ์สำนักงาน
 - เก้าอี้สำนักงาน
	1 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	21 ส.ค.66
	2,800
	2,600
	
	/
	
	กองการศึกษา
	

	2
	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน 
 ประมวลผล
	1 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	21 ส.ค.66
	24,000
	24,000
	
	/
	
	กองการศึกษา
	

	3
	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 
 (18 หน้า/นาที)
	1 ส.ค.66 -               30 ก.ย.66
	21 ส.ค.66
	3,300
	3,300
	
	/
	
	กองการศึกษา
	



	ปัญหาและอุปสรรค
	- เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
	- โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
	- อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ บางภารกิจมีความเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
	- ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

	          ข้อเสนอแนะ 
		- ควรพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินงาน
		- ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
		


